

2008_123456 - 1a-Hotel Arkadenhof Freising -Kopie-

Kostenkontrolle netto nach Gewerken

Währung EUR

Pos.-Nr.	Kurztext	Berechnung	%	Vergabe	%	Abrechnung	%
	1a-Hotel Arkadenhof Freising -Kopie-	217.737,68	99	219.026,43	100	56.462,19	25
	ROHBAUARBEITEN	217.737,68	99	219.026,43	100	56.462,19	25
10	MAUERARBEITEN	127.989,68	98	129.507,38	100	55.299,04	42
10.01	AUSSENWÄNDE	571,12	100	553,82	96	553,82	96
10.02	INNENWÄNDE	115.468,06	99	116.421,54	100	42.760,44	36
10.03	SONSTIGE MAUERARBEITEN	6.312,00	93	6.785,90	100	6.731,18	99
10.04	SONSTIGE EINBAUTEN	5.638,50	98	5.746,13	100	5.253,60	91
	Summe MAUERARBEITEN	127.989,68	98	129.507,38	100	55.299,04	42
11	BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	85.493,85	100	85.385,93	99		
11.01	GRÜNDUNGEN	9.769,64	100	9.741,05	99		
11.02	DECKEN- UND DACHKONSTRUKTIONEN	52.184,25	100	51.983,78	99		
11.03	SCHALUNGEN	17.177,88	100	17.168,73	99		
11.04	DÄMMUNGEN	2.448,00	96	2.537,25	100		
11.05	SONSTIGE STAHLBETONARBEITEN	2.783,00	98	2.829,78	100		
11.06	BEWEHRUNG	1.131,08	100	1.125,35	99		
	Summe BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	85.493,85	100	85.385,93	99		
12	+++ PUTZ- UND STUCKARBEITEN +++	4.254,15	100	4.133,13	97	1.163,16	27
12.01	INNENWANDPUTZ	3.197,15	100	2.893,96	90	1.163,16	36
12.02	LOHNARBEITEN	1.057,00	85	1.239,17	100		
	SUMME TITEL PUTZ- UND STUCKARBEITEN	4.254,15	100	4.133,13	97	1.163,16	27
	SUMME ROHBAUARBEITEN	217.737,68	99	219.026,43	100	56.462,19	25
	Kosten	217.737,68	99	219.026,43	100	56.462,19	25